
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente 

REGISTRO GENERALE
Nr. 467 Del 08/06/2023    
OGGETTO: PNRR M2C4-2.2 MEDIE OPERE (EX L.145/2018, ART.1-C.139, ANNUALITÀ 
2022 CONFLUITO NEL PNRR). "MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI 
STRADALI COMUNALI SITUATI IN AREE SOGGETTE A MOVIMENTI FRANOSI". 
CUP: J67H2000179000. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI 
SPESA E SUPPLETIVA ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.  

FONDI PNRR - INVESTIMENTO 22.1  

IL RESPONSABILE

Visto: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2023 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02/05/2023 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione del Comune di Marsciano per l’anno 2023 ed il Bilancio per il 
Triennio 2023/2025;

 con provvedimento della Giunta Comunale n. 158 del 11/05/2023 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2023-2025;

 con l’adozione del PEG i Responsabili di Area sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 
169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle 
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere 
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

 il programma Triennale dei Lavori Pubblici – Triennio 2021/2023 ed elenco annuale 
2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 28.01.2021 in cui è stato inserito 
l’affidamento dell’appalto del presente servizio, con attribuzione del CUI: 
L0031245054720210000;



 che con decreto del Sindaco n. n. 4 del 25/05/2022 (prot. N. 15521/2022) di nomina del 
Responsabile Area Lavori Pubblici e Ambiente;

 che con D.G.C. n. 147 del 14/06/2022 è stato nominato l’Ing. Mario Brizi Responsabile 
Unico del Procedimento per cambio Responsabile di Area;

Premesso:

- che con decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2021 è stato assegnato un contributo 
ministeriale al Comune di Marsciano per €. 600.000,00 per la realizzazione di opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- che con determinazione del Responsabile Area Lavori pubblici Manutenzione Ambiente e Sisma 
n.408 del 20/07/2021 sono stati aggiudicati i servizi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori per l’intervento di “Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree 
soggette a movimenti franosi”, all’operatore economico RTP tra Studio Lombardini s.r.l. 
(Mandatario) e il geol. Luca Servettini (mandante);
- che con D.G.C. n. 252 del 16/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo 
all’intervento di “Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree soggette a 
movimenti franosi” per l’importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 425.888,73 per lavori ed € 
174.111,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO Definitivo Esecutivo
IMPORTO DEI LAVORI

A1) Importo lavori al lordo degli oneri sicurezza e del costo manodopera €.  411.749,17
Di cui:
A2) Costo manodopera €. 77.991,73
A3) Oneri sicurezza a carico impresa €. 11.489,27

B) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO
B2) Costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 14.139,56

C) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A1) €. 411.749,17
D) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A1 + B) €. 425.888,73

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRAZIONE

E1) IVA 22% sui lavori €. 93.695,52
E2) Incentivo per la progettazione D.L. 50/16 2% su D €. 8.517,77
E3) Oneri ANAC €. 225,00
E4) Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della 
sicurezza e Geologo €. 29.935,02
E5) Collaudo statico €. 5.000,00
E6) CNPAIA – 4% su spese tecniche €. 1.397,40
E7) IVA 22% su spese tecniche €. 7.993,13
E8) Indagini geognostiche + iva 22% €. 14.248,55
E9) Prove di laboratorio e in siti in corso d’opera €. 8.059,56
E10) Imprevisti ed arrotondamento €. 5.039,31

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E) €. 174.111,27



TOTALE IMPORTO LAVORI (D + E) €. 600.000,00
==========

-che con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici Manutenzione Sisma e Ambiente n. 
523 del 07/09/2021 è stato affidato il servizio di indagini geognostiche per i lavori di “Messa in 
sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi” alla ditta 
Terra s.n.c. con sede in fr. Papiano - Marsciano(PG)  per un importo di €.  14.248,55;
- che con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 912 del 
15/12/2021sono stati affidati i lavori per l’intervento di “Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali 
comunali situati in aree soggette a movimenti franosi” CUP J67H20001790001 alla Ditta G.M.P. 
spa con sede legale In zona Ind. Est Cerro – Marsciano (PG) P. Iva 00417030541 al netto del 
ribasso d’asta del 21,74% per un importo netto pari ad €. 336.374,47 oltre iva 22%, per un importo 
complessivo di €. 410.376,85 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO

A1) Importo lavori al lordo degli oneri sicurezza e del
costo manodopera

€ 411.749,17

Di cui:
A2) Costo manodopera € 77.991,73
A3) Oneri sicurezza a carico impresa € 11.489,27

B) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO
B2) Costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 14.139,56

C) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'AS TA (A1) €. 411.749,17

D) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A1 + B) €. 425.888,73

D1) Ribasso d’asta €. 89.514,27

D2) IMPORTO CONTRATTUALE €. 336.374,47

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRA
ZIONE

E1) IVA 22% sui lavori € 74.002,38
E2) Incentivo per la progettazione D.L. 50/16 2% su D €. 8.517,77

E3) Oneri ANAC €. 225,00

E4) Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e 
Geologo

€. 29.935,02

E5) Collaudo statico €. 5.000,00
E6) CNPAIA – 4% su spese tecniche €. 1.397,40
E7) IVA 22% su spese tecniche €. 7.993,13
E8) Indagini geognostiche + iva 22% €. 14.248,55
E9) Prove di laboratorio e in siti in corso d’opera €. 8.059,56
E10) Imprevisti ed arrotondamento €. 5.039,31

E20) Ribasso d’asta + IVA €. 109.207,41

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E) €. 263.625,53



TOTALE IMPORTO LAVORI (D + E) €. 600.000,00

- che l’affidamento alla ditta GMP SPA. è stato formalizzato con la stipula del contratto di appalto 
in data 15/02/2022 Rep. n.9900;
- che con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 132 del 14/03/2022 
è stato affidato il servizio tecnico di Collaudo per l’intervento di “Messa in sicurezza di alcuni tratti 
stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi” all’Ing. Marco Poggioni con sede in 
Magione (PG) per un importo di €. 4.440,85;
- che con determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 210 del 27/04/2022 
è stato affidato il servizio tecnico di Archeologo per l’intervento di “Messa in sicurezza di alcuni 
tratti stradali comunali situati in aree soggette a movimenti franosi” al Dott. Archeologo Binaco 
Paolo con sede in Perugia (PG) per un importo di €. 3.477,43;
- che in data 18/05/2023, prot. n. 14794, il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Lombardini ha 
presentato una perizia di variante con i seguenti allegati:
Elaborati architettonici
AR1 Relazione Tecnica di accompagnamento alla perizia di variante 
A07 Cerqueto Planimetria e sezioni Lavori di Variata distribuzione di spesa 
A08 Spina Planimetria e sezioni Lavori di Variata distribuzione di spesa 
Elaborati specialistici
B03 Relazione barriere di sicurezza - Cerqueto 
B04 Relazione barriere di sicurezza - Spina 
Parte Economica
C01 Computo metrico estimativo lavori di variante 
C02 Computo metrico sicurezza di variante 
C03 Elenco dei prezzi unitari 
C04 Elenco prezzi sicurezza 
C05 Calcolo Oneri Sicurezza 
C06 Quadro di incidenza della manodopera 
C07 Quadro economico di variante 
C12 Computo metrico comparativo 
C13 Quadro economico di confronto 
C14 Verbali di concordamento nuovi prezzi 

Considerato:
- che la perizia di variata distribuzione di spesa trae la propria origine e necessità da alcune 
situazioni impreviste ed imprevedibili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera c) punto 
1 e 2 che si sono manifestate durante il corso dei lavori e ai sensi dell’art. 106 comma1 lettera e).
Gli interventi in variante interessano i seguenti aspetti:

- Rimodulazione interventi di scavo e rifacimento fondazione stradale a favore di un 
intervento meno invasivo, necessario sia per la sicurezza stradale che per la compattezza 
della stratigrafia esistente, consistente nella fresatura della pavimentazione stradale e il suo 
ripristino con la messa in quota dei pozzetti presenti sulla superficie bitumata;

- Estensione dei dispositivi di ritenuta di progetto (barriere) per brevi tratti, come riportato 
negli elaborati grafici di variante, per ragioni attinenti alla sicurezza stradale;

- Ripristino di parte dei marciapiedi di Spina e Cerqueto maggiormente danneggiati con 
presenza di avvallamenti e cedimenti vari; gli interventi previsti sono atti ad evitare 
condizioni di peggioramento nel tempo dei marciapiedi stessi ed in primo luogo a garantire 



la percorribilità pedonale in piena sicurezza; gli interventi previsti sono lo svellimento dei 
cordoli, lo smontaggio delle betonelle, la rimozione della fondazione, il rifacimento del 
massetto armato, il montaggio dei cordoli prefabbricati e la posa in opera delle betonelle.

- con la presente perizia si assiste ad una rimodulazione delle Somme a Disposizione del QTE;

PROG. ESECUTIVO POST-GARA VARIANTE

€ 411 749,17 € 411 749,17 € 411 749,17

A2) Costo della manodopera € 77 991,73 € 77 991,73 € 82 849,76

A3) Oneri sicurezza a carico impresa € 11 489,27 € 11 489,27 € 11 489,27

B1) Costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 14 139,56 € 14 139,56 € 14 139,56

C) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA (A1) € 411 749,17 411 749,17 € € 411 749,17

D) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A1+B1) € 425 888,73 425 888,73 € 425 888,73 €

D1) RIBASSO D'ASTA del 21,74 % su C) - 89 514,27 € 89 514,27 €

D2) IMPORTO CONTRATTUALE (D-D1) - 336 374,46 € 336 374,46 €

E1) IVA 22 % sui lavori € 93 695,52 € 74 002,38 € 74 002,38

E2) Incentivo per la progettazione D.L. 50/16 2% su (A+B) € 8 517,77 € 8 517,77 € 8 517,77

E3) Oneri ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00

E4) Prog. Def+Ese, Direzione Lavori, Coord. della sicurezza e Geologo € 29 935,02 € 29 935,02 € 29 935,02

E5) Collaudo statico € 5 000,00 € 5 000,00 € 3 500,01

E6) CNPAIA - 4% su spese tecniche € 1 397,40 € 1 397,40 € 1 337,40

E7) IVA 22 % su Spese Tecniche € 7 993,13 € 7 993,13 € 7 649,93

E8) Indagini geognostiche  (IVA 22% INCLUSA) € 14 248,55 € 14 248,55 € 14 248,55

E9) Prove di laboratorio e in situ in corso d'opera (IVA INC. 22%) € 8 059,56 € 8 059,56 € 8 059,56

E10) Imprevisti e arrotondamenti € 5 039,31 € 5 039,31 € 1 561,88

E11) Servizio Sorveglianza Archeologica (INC. IVA ED ONERI) - - € 3 477,43

E12) Economie da Ribasso + IVA 22% - € 109 207,41 € 111 110,60

€ 174 111,27 € 263 625,54 € 263 625,54

€ 600 000,00 € 600 000,00 € 600 000,00

di cui:

B) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE Q.T.E.

QUADRO ECONOMICO  COMPARATIVO 

A1) Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza e del costo manodopera

A) IMPORTO DEI LAVORI 

E) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

- che per effetto delle diverse lavorazioni il termine per l'ultimazione dei lavori non subisce 
proroghe;
Visto che la perizia è stata redatta nel rispetto dell’art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 e 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto che l'aumento del costo della perizia. non supera l'importo 
complessivo stanziato di € 600.000,00 il RUP ha proposto l'approvazione della presente perizia di 
variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva.
Visto in atti lo schema di atto di sottomissione firmato dall'Impresa esecutrice dei lavori;
Viste le ragioni ritenute valide, per le quali è stata redatta la perizia di variata distribuzione di spesa 
e suppletiva, trattandosi di lavori che tendono ad un miglioramento della fruibilità dell'opera e 
tenuto conto che l'aumento del costo della perizia non supera l'importo complessivo stanziato dei 
lavori;
Constatato che:
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, inquadrabile art. 106 
comma 1 lettera c) punto 1 e 2 comma del D.Lgs. 50/2018 s.m.i. che recita: “I contratti possono 
parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova 
procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti 
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei



settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di 
lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura 
complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di 
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in 
tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti 
quantitativi di cui al presente comma, ferma
restando la responsabilità dei progettisti esterni.
- la variante in oggetto rispetta le seguenti prescrizioni:
- non altera la natura complessiva del contratto;
- il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all’art.35 del D.Lgs. n.50/2016;
- il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto;
Preso atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame 
dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma 
dell’ art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 e 2 del D.Lgs. s.m.i. consentono di disporre di varianti in 
corso d’opera;
– la perizia di variante e suppletiva in parola per natura ed entità rispetta i limiti di legge;
– l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse
economiche rispetto al costo complessivo di €. 600.000,00 già previsto e finanziato con la in quanto 
non vi sono maggiori oneri economici dell’intervento;
Dato atto che il presente intervento è finanziato contributo ministeriale – Decreto del Ministero 
dell’Interno 5/8/2020 recante “Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da 
utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio per l’anno 2021 previsti dall’art. 1, comma 139 della legge 30 
dicembre 2018 n. 145 – legge di bilancio 2019, accertato al capitolo 9077011 “Contributi agli 
investimenti da Ministeri per messa in sicurezza strade comunali”  – accertamento n. 230 ed 
impegnato al capitolo 998316692 – imp. N. 1089/2021;
DATO ATTO, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed 
integrazioni e del D. Lgs. 50/2016, che il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Mario 
Brizi;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante n°1 
relativa ai lavori di “Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali comunali situati in aree 
soggette a movimenti franosi” redatta dal direttore dei lavori Ing. Andrea Lombardini, 
composta degli elaborati richiamati in premessa, quali documenti costituenti parte integrante 
e sostanziale del presente atto che non aumenta l’importo netto contrattuale;



2. Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con 
l’approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell’opera di € 
600.000,00, suddiviso secondo il prospetto sotto riportato:

PROG. ESECUTIVO POST-GARA VARIANTE

€ 411 749,17 € 411 749,17 € 411 749,17

A2) Costo della manodopera € 77 991,73 € 77 991,73 € 82 849,76

A3) Oneri sicurezza a carico impresa € 11 489,27 € 11 489,27 € 11 489,27

B1) Costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 14 139,56 € 14 139,56 € 14 139,56

C) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA (A1) € 411 749,17 411 749,17 € € 411 749,17

D) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A1+B1) € 425 888,73 425 888,73 € 425 888,73 €

D1) RIBASSO D'ASTA del 21,74 % su C) - 89 514,27 € 89 514,27 €

D2) IMPORTO CONTRATTUALE (D-D1) - 336 374,46 € 336 374,46 €

E1) IVA 22 % sui lavori € 93 695,52 € 74 002,38 € 74 002,38

E2) Incentivo per la progettazione D.L. 50/16 2% su (A+B) € 8 517,77 € 8 517,77 € 8 517,77

E3) Oneri ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00

E4) Prog. Def+Ese, Direzione Lavori, Coord. della sicurezza e Geologo € 29 935,02 € 29 935,02 € 29 935,02

E5) Collaudo statico € 5 000,00 € 5 000,00 € 3 500,01

E6) CNPAIA - 4% su spese tecniche € 1 397,40 € 1 397,40 € 1 337,40

E7) IVA 22 % su Spese Tecniche € 7 993,13 € 7 993,13 € 7 649,93

E8) Indagini geognostiche  (IVA 22% INCLUSA) € 14 248,55 € 14 248,55 € 14 248,55

E9) Prove di laboratorio e in situ in corso d'opera (IVA INC. 22%) € 8 059,56 € 8 059,56 € 8 059,56

E10) Imprevisti e arrotondamenti € 5 039,31 € 5 039,31 € 1 561,88

E11) Servizio Sorveglianza Archeologica (INC. IVA ED ONERI) - - € 3 477,43

E12) Economie da Ribasso + IVA 22% - € 109 207,41 € 111 110,60

€ 174 111,27 € 263 625,54 € 263 625,54

€ 600 000,00 € 600 000,00 € 600 000,00

di cui:

B) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE Q.T.E.

QUADRO ECONOMICO  COMPARATIVO 

A1) Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza e del costo manodopera

A) IMPORTO DEI LAVORI 

E) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

3. Di dare atto che il presente intervento è finanziato contributo ministeriale – Decreto del 
Ministero dell’Interno 5/8/2020 recante “Approvazione del modello di certificazione 
informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi ad opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l’anno 2021 previsti dall’art. 
1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – legge di bilancio 2019, accertato al 
capitolo 9077011 “Contributi agli investimenti da Ministeri per messa in sicurezza strade 
comunali”  – accertamento n. 230 ed impegnato al capitolo 998316692 – imp. N. 
1089/2021;

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, qualora rientrante 
nella fattispecie,  a dare comunicazione della perizia di variante all’ANAC entro trenta 
giorni dal relativo perfezionamento della medesima ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

5. Di dare atto che l’accertamento/impegno risulta perfezionato ai sensi del principio contabile 
4/2 del D.Lgs 118/2011.



6. Dare atto, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed 
integrazioni e del D.Lgs. 50/2016 che il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. 
Mario Brizi;

7. Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo 
Ente, ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, 
comma 5 e all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e 
successive modificazioni;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di 
contabilità, e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000;

9. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web 
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle 
altre forme previste per legge;

10. Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile 
del procedimento stesso elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, 
neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165) e dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti;

11. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2000 e 
dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, il responsabile che adotta provvedimenti che 
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma 
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
di stabilità interne;

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., 
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:

FAVOREVOLE

Accertamenti
Esercizio Num Capitolo CIG CUP Importo
      

Impegni
Esercizio Num Capitolo CIG CUP Importo



      

L’Istruttore: Cristina Morettini 

Marsciano li, 08/06/2023 Il Responsabile 
BRIZI MARIO / InfoCamere S.C.p.A. 


